
 

Copia 
CITTA’ DI CHERASCO 

 
Provincia di Cuneo  

 
VERBALE DI DELIBERAZIONE 
DELLA GIUNTA COMUNALE  

 

                                                            N. 46 del 28/02/2023 
 

OGGETTO: 
LAVORI DI COSTRUZIONE NUOVA SCUOLA PRIMARIA DI CHERASCO 
DA DUE SEZIONI (CUP: B97B14000360006) CONTRIBUTO Piano 2019 - 
Decreto del Ministro dell'Istruzione del 10/03/2020 n. 175 confluito nel PNRR 
- M4C1 INV 3.3 - Finanziato dall'Unione Europea - Next Generation EU. 
PERIZIA DI VARIANTE IN CORSO D'OPERA N.2. APPROVAZIONE      

 
 

L’anno duemilaventitre addì ventotto del mese di febbraio alle ore diciotto e minuti zero 
nella solita sala delle riunioni.  

Previo esaurimento delle formalità prescritte dalla vigente Legge Comunale e Provinciale, 
vennero per oggi convocati i componenti di questa Giunta Comunale. 

 

Sono presenti i Signori: 
 

COGNOME E NOME PRESENTE 
  
1.   DAVICO Carlo - Sindaco Sì 
2.   BOGETTI Claudio - Vice Sindaco Sì 
3.   FERRONDI Umberto - Assessore Sì 
4.   BOTTERO Elisa - Assessore Sì 
5.   DOGLIANI Agnese Marcella - Assessore Sì 
6.               
7.               

  
Totale presenti 5 
Totale assenti 0 

 



LA GIUNTA COMUNALE 
 

PREMESSO: 
 

- che in data 01/09/2020 con D.G.C. n.166 è stato approvato il PROGETTO 
ESECUTIVO “AGGIORNATO” inerente i LAVORI DI COSTRUZIONE DELLA 

NUOVA SCUOLA PRIMARIA DI CHERASCO DA 2 SEZIONI (CUP: 

B97B14000360006) redatto dallo studio “SETTANTA7” di Torino nell’importo 

complessivo di € 4.070.000,00 (di cui: € 3.328.958,56 per lavori, compresi € 

1.225.106,82 per manodopera, oltre ad € 47.757,81 per oneri per la sicurezza ed a 

€ 693.283,63 per somme a disposizione della S.A.);  

- che con medesima D.G.C. n.166/2020 si è provveduto inoltre a:  

• ACCETTARE il contributo di € 3.544.000,00 determinato dal Ministero 

dell’Istruzione mediante decreto n.175 del 10/03/2020 pubblicato in Gazzetta 

Ufficiale il 06-05-2020, a favore del Comune di Cherasco per la realizzazione 

dei LAVORI DI COSTRUZIONE DELLA NUOVA SCUOLA PRIMARIA DI 

CHERASCO DA 2 SEZIONI (CUP: B97B14000360006);  

• ACCERTARE a tergo del provvedimento la somma di € 3.544.000,00 

contributo concesso dal Ministero dell’Istruzione, al capitolo 570.99 della 

“parte Entrata” del P.E.G. dell’anno corrente;  

• DARE ATTO che il progetto, dell’importo di € 4.070.000,00 è finanziato come 

segue: 

 € 3.544.000,00 mediante Contributo del Ministero dell’Interno (decreto 

n. 175 del 10/03/2020) – Avviso della Regione Piemonte 

Programmazione edilizia scolastica 2018/2020;  

 € 407.000,00 mediante contrazione di mutuo con la Cassa Depositi e 

Prestiti  

 € 119.000,00 mediante fondi propri dell’Ente  

- che l’impegno di spesa per la realizzazione dell’opera è stato assolto con i seguenti 

provvedimenti:  

- € 4.090,16 impegnati con Determina n. 304 del 25/06/2014 ed imputati al 

cap.2640.99 del PEG per la redazione del progetto preliminare;  

- € 45.676,80 impegnati con Determina n. 38 del 09/02/2015 ed imputati al 

cap.2640.99 del PEG per la redazione del progetto definitivo-esecutivo;  

- € 24.873,36 impegnati con Determina n. 41 del 12/02/2015 ed imputati al 

cap.2640.99 del PEG per la progettazione di prevenzione incendi - la 
progettazione dei requisiti acustici passivi degli edifici DPCM, indagine di 
clima acustico e verifica di congruità acustica relativamente al sito di 
localizzazione L. 52/2000 - l’esecuzione dei calcoli strutturali inerenti la 
struttura in legno XLAM (pannelli in legno massiccio a strati incrociati) - la 
redazione della relazione geologica e geotecnica di caratterizzazione del 
terreno dove sorgerà la scuola - il supporto al RUP per l’attività di 
validazione del progetto definitivo-esecutivo in oggetto, con riferimento alle 
verifiche previste dal D.L. 163/06 s.m.i. e del DPR 207/2010 s.m.i.;  

- € 8.374,08 impegnati con Determina n. 608 del 30/12/2016 ed imputati al cap. 

198.2 del PEG per la redazione della variante al progetto esecutivo; 

- € 3.050,00 impegnati con Determina n. 126 del 22/03/2017ed imputati al cap.2635 



del PEG per la redazione dell’aggiornamento Progetto dei requisiti Acustici 
Passivi degli Edifici DCPM” e la redazione dell’aggiornamento Progetto 
Pratica di Prevenzione Incendi a seguito delle modifiche interne e nuove ri-
disposizioni dei locali;  

- € 6.344,00 impegnati con Determina n. 202 del 03/05/2017 ed imputati al cap.2635 

del PEG per il servizio di verifica ai sensi dell’art.26 del D.Lgs. 50/2016 
finalizzato alla validazione, della variante al progetto esecutivo; 

- € 3.977.591,60 impegnati con Determina n. 734 del 18/11/2020 sul cap.  2630.1; 

- che è stata esperita, mediante la Centrale Unica di Committenza, una gara a procedura 

aperta ex art.60 del D.Lgs. 50/2016, al fine di appaltare i lavori succitati; 

- che con Determina n. 568 del 14/09/2021 si è provveduto a dare atto, ai sensi 

dell’art.32 c.7 del D.Lgs n. 50/2016, e vista la nota del 16/04/2021, trasmessa dalla 

Centrale Unica di Committenza di Bra ed acclarata in data 20/04/2021 al Ns protocollo 

al numero 6191, dell’intervenuta efficacia dell’aggiudicazione disposta con la D.D. n. 

617 del 16/04/2021 della Centrale Unica di Committenza del Comune di Bra, 

dell’appalto dei LAVORI DI COSTRUZIONE DELLA NUOVA SCUOLA PRIMARIA DI 

CHERASCO DA 2 SEZIONI (CUP: B97B14000360006) in favore del costituendo 

raggruppamento tra le Ditte FRATELLI BOTTANO S.R.L. C.F.: 05697200011 

(mandatario), COMAT S.P.A. C.F.: 00506000017 (mandante) – HOLZ ALBERTANI 

S.P.A. C.F.: 02707050981 (mandante) con sede in Via Roma n. 60, 10068 - 

VILLAFRANCA PIEMONTE (TO), alle condizioni di cui al progetto a base di gara, dei 

relativi atti, che, ha offerto un ribasso del 8,92% (otto/92 per cento) sull’importo a base 

di gara, per un importo pari ad € 3.032.015,46 che, sommati agli oneri per la sicurezza 

pari ad € 47.757,81 ammontano ad un importo contrattuale di € 3.079.773,27 al netto 

dell’IVA in misura di legge; 

VISTO il contratto dell’importo pari a € 3.079.773,27 (al netto dell’IVA) Rep.2381 stipulato 
in data 12/10/2021 (registrato all’Agenzia delle Entrate alla Serie 1T – numero 23371 in 
data 27/10/2021) con la Ditta FRATELLI BOTTANO S.R.L.C.F.: 05697200011 
(mandatario) in qualità di capogruppo dell’RTI succitata costituita in data 26 luglio 2021 
con atto Rep. N.20835 – Raccolta n.16281 a firma del Notaio Marcello Rebuffo di VIGONE 
(TO), 

 
- che con Determina n. 795 del 17/12/2021 si è provveduto a LIQUIDARE, ai sensi 

dell’art.35, c.18 del D.Lgs. 50/2016 smi e dell’art. 50 del Capitolato Speciale d’Appalto, 

le seguenti somme, a TITOLO DI ANTICIPAZIONE (CUP: B97B14000360006 CIG: 

8495556298) pari al 20% dell’importo contrattuale da liquidare in denaro (ossia € 

615.954,65 + IVA al 10%) suddiviso in base alle percentuali previste nell’atto di 

costituzione dell’RTI Rep. n. 20835 del 26 luglio 2021 – Raccolta n. 16281 a firma del 

Notaio Marcello Rebuffo di VIGONE (TO), il tutto come segue: 

• € 477.180,07 + IVA al 10% (€ 47.718,01) per un totale di € 524.898,08 alla Ditta 

FRATELLI BOTTANO S.R.L. C.F.: 05697200011 con sede in Via Roma n. 60 

VILLAFRANCA PIEMONTE (TO) con quota di partecipazione al raggruppamento 

del 52,08% (mandatario) – COMAT S.P.A. C.F.: 00506000017 con sede in Corso 

G. Matteotti n. 29 TORINO con quota di partecipazione al raggruppamento del 

25,39% (mandante) (CUP: B97B14000360006 CIG: 8495556298); 

• € 138.774,58 + IVA al 10% (€ 13.877,46) per un totale di € 152.652,04 alla Ditta 

HOLZ ALBERTANI S.P.A. C.F.: 02707050981 con sede in Loc. Forno Allione snc 

– BERZO DEMO (BS) con quota di partecipazione al raggruppamento del 22,53% 

(mandante) (CUP: B97B14000360006 CIG: 8495556298); 



prelevando la somma di € 677.550,12 necessaria per le liquidazioni sopracitate dal 

cap.2630.1 (somme impegnate a suo tempo secondo quanto indicato in premessa con 

Det. 734/2020); 

VISTO CHE con Determina n. 245 del 04/05/2022 si è provveduto a: 
 

• APPROVARE il 1 SAL A TUTTO IL 04/04/2022 redatto e trasmesso dalla 

Direzione Lavori “SETTANTA7 STUDIO ASSOCIATO” di Torino, acclarato al Ns. 

protocollo in data 22/04/2022 al numero 6332, dell’importo di € 377.400,81 

compreso il ribasso e aggiunti € 4.322,08 di oneri per la sicurezza, per un 

totale di € 381.722,89, somma così suddivisa: 

 € 116.918,18 quali lavori eseguiti dalla Ditta “FRATELLI BOTTANO S.R.L.”, 

dai quali dedotta la quota della ritenuta di garanzia del 0,5%, e il recupero 

anticipazione rimaneva il credito arrotondato di € 92.900,00 + IVA al 10% (€ 

9.290,00) per un totale di € 102.190,00; 

 € 264.804,71 quali lavori eseguiti dalla Ditta “HOLZ ALBERTANI S.P.A.”, 

dai quali dedotta la quota della ritenuta di garanzia del 0,5%, e il recupero 

anticipazione rimaneva il credito arrotondato di € 210.500,00 + IVA al 10% (€ 

21.050,00) per un totale di € 231.550,00; 

• LIQUIDARE le seguenti somme:  

 € 92.900,00 + IVA al 10% (€ 9.290,00) per un totale di € 102.190,00 alla 

Ditta “FRATELLI BOTTANO S.R.L.” (C.F.: 05697200011), con sede in Via 

Roma n. 60 VILLAFRANCA PIEMONTE (TO), a titolo di 1° ACCONTO (CIG: 

8495556298) inerente la rata n. 1 del 1° SAL A TUTTO IL 04/04/2022 dei 

lavori in oggetto;  

 € 210.500,00 + IVA al 10% (€ 21.050,00) per un totale di € 231.550,00 alla 

Ditta “HOLZ ALBERTANI S.P.A.” (C.F.: 02707050981), con sede in Loc. 

Forno Allione snc – BERZO DEMO (BS), a titolo di 1° ACCONTO (CIG: 

8495556298) inerente la rata n. 2 del 1° SAL A TUTTO IL 04/04/2022 dei 

lavori in oggetto; 

 € 9.233,91 + contr.prev. al 4% (€369,36) + IVA al 22% (€2.112,72) per un 

totale di € 11.715,99 alla DL “Settanta7 Studio Associato” di Torino, con 

sede in Via Principessa Clotilde, 3 (P.IVA: 10119920014) – capogruppo del 

RTP - a titolo di 1° ACCONTO SPESE TECNICHE DIREZIONE, MISURA, 

CONTABILITA’ LAVORI E COORDINAMENTO SICUREZZA IN FASE DI 

ESECUZIONE (CIG: 89083467AC) per la realizzazione dei lavori in 

oggetto; 

VISTO CHE con Determina n. 438 del 28/07/2022 si è provveduto a: 
 

• APPROVARE il 2 SAL A TUTTO IL 15/06/2022 redatto e trasmesso dalla 

Direzione Lavori “Settanta7 Studio Associato” di Torino, acclarato al Ns. protocollo 

in data 23/06/2022 al numero 10036, dell’importo di € 744.468,12 compreso il 

ribasso e aggiunti € 25.813,09 per oneri per la sicurezza, per un totale di € 

770.281,21, somma così suddivisa: 

 € 138.409,19 quali lavori eseguiti dalla Ditta “FRATELLI BOTTANO S.R.L.”, 

dai quali dedotta la quota della ritenuta di garanzia del 0,5%, il recupero 

anticipazione e l’importo inerente il 1 SAL già corrisposto mediante det.n.245 

del 04/05/2022 rimaneva il credito arrotondato di € 17.100,00 + IVA al 10% 

(€ 1.710,00) per un totale di € 18.810,00; 



 € 631.872,02 quali lavori eseguiti dalla Ditta “HOLZ ALBERTANI S.P.A.”, 

dedotta la quota della ritenuta di garanzia del 0,5%, e il recupero 

anticipazione rimaneva il credito arrotondato di € 291.800,00 + IVA al 10% (€ 

29.180,00) per un totale di € 320.980,00; 

• LIQUIDARE le seguenti somme:  

 € 17.100,00 + IVA al 10% (€ 1.710,00) per un totale di € 18.810,00 alla 

Ditta “FRATELLI BOTTANO S.R.L.” (C.F.: 05697200011), con sede in Via 

Roma n. 60 VILLAFRANCA PIEMONTE (TO), a titolo di 2° ACCONTO (CIG: 

8495556298) inerente la rata n. 2 del 2 SAL A TUTTO IL 15/06/2022 dei 

lavori in oggetto; 

 € 291.800,00 + IVA al 10% (€ 29.180,00) per un totale di € 320.980,00 alla 

Ditta “HOLZ ALBERTANI S.P.A.” (C.F.: 02707050981), con sede in Loc. 

Forno Allione snc – BERZO DEMO (BS), a titolo di 2° ACCONTO (CIG: 

8495556298) inerente la rata n. 3 del 2 SAL A TUTTO IL 15/06/2022 dei 

lavori in oggetto; 

 € 9.399,26 + contr.prev. al 4% (€ 375,97) + IVA al 22% (€ 2.150,55) per un 

totale di € 11.925,78 alla DL “Settanta7 Studio Associato” di Torino, con 

sede in Via Principessa Clotilde, 3 (P.IVA: 10119920014) – capogruppo del 

RTP - a titolo di 2° ACCONTO SPESE TECNICHE DIREZIONE, MISURA, 

CONTABILITA’ LAVORI E COORDINAMENTO SICUREZZA IN FASE DI 

ESECUZIONE (CIG: 89083467AC) per la realizzazione dei lavori in oggetto; 

VISTO CHE con Determina n. 744 del 07/12/2022 si è provveduto a: 
 

• APPROVARE il 3 SAL A TUTTO IL 18/10/2022 redatto e trasmesso dalla 

Direzione Lavori “Settanta7 Studio Associato” di Torino, acclarato al Ns. protocollo 

in data 15/11/2022 al numero 18804, dell’importo di € 1.161.021,80 1.551.648,18 

compreso il ribasso e aggiunti € 37.274,96 42.757,81 per oneri per la 

sicurezza, per un totale di € 1.198.296,76, 1.594.630,20  da cui detratti il totale 

opere OS32 relative ai lavori della Ditta “HOLZ ALBERTANI S.P.A.”, saldati 

interamente nel certificato di pagamento n. 2, al netto del ribasso, restano € 

566.424,74 quali lavori eseguiti dalla Ditta “FRATELLI BOTTANO S.R.L.”, dai 

quali dedotta la quota della ritenuta di garanzia del 0,5%, il recupero 

dell’anticipazione, l’importo inerente il 1 SAL corrisposto mediante det.n.245 del 

04/05/2022, l’importo inerente il 2 SAL corrisposto mediante det.n.438 del 

28/07/2022, rimaneva il credito arrotondato di € 340.300,00 + IVA al 10% (€ 

34.030,00) per un totale di € 374.330,00; 

• LIQUIDARE le seguenti somme:  

 € 340.300,00 + IVA al 10% (€ 34.030,00) per un totale di € 374.330,00 alla 

Ditta “FRATELLI BOTTANO S.R.L.” C.F.: 05697200011, con sede in Via 

Roma n. 60 VILLAFRANCA PIEMONTE (TO), a titolo di 3° ACCONTO (CIG: 

8495556298) inerente la rata n. 3 del 3° SAL A TUTTO IL 18/10/2022; 

 € 10.073,95 + contr.prev. al 4% (€ 402,96) + IVA al 22% (€ 2.304,92) per 

un totale di € 12.781,83 alla DL “Settanta7 Studio Associato” di Torino, con 

sede in Via Principessa Clotilde, 3 (P.IVA: 10119920014) – capogruppo del 

RTP - a titolo di 3° ACCONTO SPESE TECNICHE DIREZIONE, MISURA, 

CONTABILITA’ LAVORI E COORDINAMENTO SICUREZZA IN FASE DI 

ESECUZIONE (CIG: 89083467AC) per la realizzazione dei lavori in oggetto; 

 
VISTO CHE durante la realizzazione dell’opera si è manifestata la necessità apportare 



alcune ulteriori variazioni al progetto, scaturenti principalmente dal confronto con i futuri 
utilizzatori (Istituto Comprensivo) i quali hanno evidenziato la necessità di aumentare gli 
spazi per la mensa in relazione al costante aumento degli alunni, la necessità di avere uno 
spazio coperto all’ingresso, la razionalizzazione degli spazi esterni ed altre piccole 
modifiche; 
 
VISTO CHE con Determina n. 132 del 21/02/2023 si è provveduto ad affidare l’incarico di 
REDAZIONE DI VARIANTE N. 2 all’RTP costituita da: 
 

 SETTANTA7 STUDIO ASSOCIATO di Torino, con sede in Via Principessa Clotilde, 

3 (p.IVA: 10119920014) –capogruppo; 

 “ANSALDI - STUDIO INGEGNERI ASSOCIATI", con sede le gale in Torino, Corso 

Re Umberto n. 6, codice fiscale e partita I.V.A. 09751550014; 

 "STUDIO DI INGEGNERIA CURCIO E REMONDA Ingegneri Associati", con sede 

legale in Torino, Via Paolo Veronese n. 216/5, partita I.V.A. n. 08534280014 

Vista la Perizia di variante in corso d’opera n.2 dei “LAVORI DI COSTRUZIONE 
DELLA NUOVA SCUOLA PRIMARIA DI CHERASCO DA 2 SEZIONI” 
(CUP:B97B14000360006), a firma dell’Arch. Daniele Rangone, dell’arch. Elena Rionda, 
dell’ing. Alessandro Remonda e dell’ing. Alessandro Ansaldi, nell’importo complessivo 
invariato di € 4.070.000,00 (di cui € 3.189.769,81 per lavori al netto del ribasso offerto del 
8,92% e al lordo degli oneri di sicurezza non soggetti a ribasso di € 47.757,81 oltre a € 
880.230,19 per somme a disposizione della Stazione Appaltante comprese le economie) 
trasmessa a questo ente con nota acclarata al Ns. Protocollo al numero 3179 in data 
27/02/2023, composto dai seguenti elaborati: 



 
 

Constatato che la modifica contrattuale in previsione rientra tra le varianti normate, all’art. 
26 del CSA, nonché all’art. 106 comma 2, lettera b del D.Lgs.50/2016;  
 
ESAMINATI gli atti tecnici del progetto della Perizia di variante in corso d’opera n. 2 in 
esame e riconosciuta la loro regolarità ai sensi della normativa vigente in materia di 
OO.PP., ed in particolare all’art. 106 comma 2 lettera b) del D.Lgs. 50/2016; 
 
VISTI il D.Lgs. 50/2016 s.m.i. e il D.P.R. 207/2010 s.m.i. (per la parte vigente); 
 
ACQUISITO il parere di regolarità tecnica di cui all’art. 49 ed all’art. 147 bis 1° comma del 
D.Lgs n. 267/2000 espresso dal Responsabile del Servizio Lavori Pubblici, attestante la 
regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa; 
 
ACQUISITO il parere di regolarità contabile di cui all’art. 49 ed all’art. 147 bis 1° comma 
del D.Lgs n. 267/2000 espresso dal Responsabile del Servizio finanziario; 
 
Con votazione unanime e favorevole espressa nelle forme di legge; 

DELIBERA 
 



1) DI APPROVARE la Perizia di variante in corso d’opera n. 2 dei LAVORI DI 

COSTRUZIONE NUOVA SCUOLA PRIMARIA DI CHERASCO DA DUE SEZIONI 

(CUP: B97B14000360006) CONTRIBUTO Piano 2019 - Decreto del Ministro 

dell'Istruzione del 10/03/2020 n. 175 confluito nel PNRR - M4C1 INV 3.3 - 

Finanziato dall'Unione Europea - Next Generation EU, a firma dell’Arch. Daniele 

Rangone, dell’arch. Elena Rionda, dell’ing. Alessandro Remonda e dell’ing. Alessandro 

Ansaldi, nell’importo complessivo invariato di € 4.070.000,00 (di cui € 3.189.769,81 

per lavori al netto del ribasso offerto del 8,92% e al lordo degli oneri di sicurezza non 

soggetti a ribasso di € 47.757,81 oltre a € 880.230,19 per somme a disposizione della 

Stazione Appaltante comprese le economie), suddivisi secondo il seguente quadro 

economico: 

 

Voce  Descrizione

Importo Quadro 

iniziale

Importo 

Rimodulato Var 01

Importo 

Rimodulato Var02

A Importo totale lavori

A.1 Importo  lavori soggetti a ribasso 2 103 851,74 €   2 103 851,74 €       2 103 851,74 €      

A.2 Costo manodopera soggetto a ribasso 1 225 106,82 €   1 225 106,82 €       1 225 106,82 €      

A.3 Importo lavori Variante n. 2 120 769,15 €         

Totale lavori soggetti a ribasso 3 328 958,56 €  3 328 958,56 €       3 449 727,71 €      

A dedurre il Ribasso (8,92%) 296 943,10 €-          307 715,71 €-         

A.3 Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso 47 757,81 €        47 757,81 €            47 757,81 €           

TOTALE LAVORI 3 376 716,37 €  3 079 773,27 €       3 189 769,81 €      

B Somme a disposizione dell'amministrazione -  €                    -  €                        -  €                       

B.1

Lavori in economia, previsti in progetto ed eclusi 

dall'appalto, ivi inclusi i rimborsi previa fattura -  €                    -  €                        -  €                       

B.2 Spese Tecniche -  €                    -  €                        -  €                       

B.2.1 Rilievi, accertamenti e indagini -  €                    -  €                        -  €                       

B.2.2 Allacciamenti ai pubblici servizi (Enel, IVA compresa) 7 244,66 €          7 244,66 €               5 625,08 €              

B.2.3 Imprevisti sui lavori + IVA 65 862,96 €        65 862,96 €            -  €                       

B.2.4 Acquisizione di aree o immobili -  €                    -  €                        -  €                       

B.2.5

Oneri aggiuntivi per discarica autorizzata di rifiuti speciali 

(compreso I.V.A.) -  €                    -  €                        -  €                       

B.2.6

Accantonamento di cui all'articolo 133, commi 3 e 4, del 

codice degli appalti -  €                    -  €                        -  €                       

B.2.7 Spese tecniche per incarichi esterni 176 932,85 €      176 932,85 €          155 432,85 €         

B.2.7a Spese tecniche per incarichi esterni - Variante n. 2 11 734,41 €           

B.2.8 Spese tecniche per incentivo ex art. 92 del d.lgs 163/2006 e 54 027,46 €        54 027,46 €            54 027,46 €           

B.2.9 Spese per accertamenti di laboratorio + IVA -  €                    -  €                        -  €                       

B.2.10

codice (assicurazioni personale e spese di carattere 

strumentale) -  €                    -  €                        -  €                       

Totale spese tecniche 304 067,93 €      304 067,93 €          226 819,80 €         

B.3 Spese per consulenza o supporto + IVA -  €                    -  €                        -  €                       

B.4 Spese per commissioni giudicatrici + IVA 4 043,07 €          4 043,07 €               4 043,07 €              

B.5 Spese per pubblicità + IVA -  €                    -  €                        -  €                       

B.6 IVA sui lavori  337 671,64 €      337 671,64 €          318 976,98 €         

B.7 IVA E CASSA sulle competenze tecniche (B.2.7) 47 500,99 €        47 500,99 €            41 721,79 €           

B.7a IVA E CASSA sulle competenze tecniche (B.2.7a) 2 684,83 €              

B.8 Tassa Autorità di Vigilanza LLPP -  €                    -  €                        -  €                       

B.9 Spese per rilascio visti e pareri -  €                    -  €                        -  €                       

B.10 Acquisto di beni (comprensivo di iva) -  €                    -  €                        -  €                       

B.11 Spese organizzative e gestionali -  €                    -  €                        -  €                       

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE 693 283,63 €      693 283,63 €          594 246,47 €         

Totali 4 070 000,00 €   3 773 056,90 €       3 784 016,28 €      

Economie 296 943,10 €          285 983,72 €         

TOTALE QUADRO ECONOMICO 4 070 000,00 €  4 070 000,00 €       4 070 000,00 €      

QUADRO ECONOMICO RIMODULATO

 



 

2) DI DARE ATTO che l’impegno di spesa di € 4.070.000,00, è stato assunto a suo 

tempo con gli atti indicati in premessa; 

 
Successivamente, con separata ed unanime votazione, il presente atto viene dichiarato 
immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18/08/2000. 
 

 
 



 
Letto, confermato e sottoscritto. 

IL PRESIDENTE 
F.to DAVICO Carlo 

 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to Anna NEGRI 

 
PARERE DI REGOLARITA' TECNICA 

Per quanto di propria competenza esprime, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000, parere 
favorevole in ordine alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione riportata nel presente 
atto. 
 

Li’ 28/02/2023 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
F.to  BORRA Giovanni 

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE 
Per quanto di propria competenza esprime, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000, parere 
favorevole in ordine alla regolarità contabile della proposta di deliberazione riportata nel presente 
atto. 
 

Li’ 28/02/2023 IL RESPONSABILE DELL’UFFICIO 
FINANZIARIO 

F.to TARICCO Cristina   
 

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE (Art.124 D.Lgs.18.08.2000, n.267) 
La presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni 
consecutivi a partire dal 03-mar-2023 (N. 360 Reg. Pubblicazioni). 
 

�  RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE (Art.26/27 D.L.14/03/2013, n.33) a partire dal 
_________________________. 

  
 

L’ADDETTO ALLE PUBBLICAZIONI 
F.toDOGLIANI Francesco 

 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to Anna NEGRI 

 
 

TRASMISSIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI (Art.125 D.Lgs.267/00) 
Contestualmente all'affissione all'albo, copia del presente verbale è trasmessa in elenco ai 
capigruppo consiliari e messa a disposizione dei Consiglieri tramite gli stessi Capigruppo. 
 Li’ 03-mar-2023 

 

 

ESTREMI DI ESECUTIVITA’ (Art.134 D.Lgs. 18.08.2000, n.267) 
Si certifica che la presente deliberazione 
 per decorrenza dei termini di cui all'art.134 - comma 3 - del D.Lgs. 267/2000 (11° giorno dalla 

pubblicazione) 
 ai sensi dell'art. 134 - comma 4 - del D. Lgs. 267/2000 (dichiarazione di immediata 

eseguibilità) 
Divenuta esecutiva in data 28-feb-2023 
 IL SEGRETARIO COMUNALE 

(F.to: Anna NEGRI) 
 

 
 

E' copia conforme all'originale, in carta semplice per uso amministrativo 

Cherasco, lì ______________ 

 L'INCARICATO 
 
 


